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Отчет муниципального координатора по реализации муниципальной дорожной карты реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Цимлянском районе за первое полугодие 2022 года
	№ п/п
	Описание действий
	Дата реализации
	Региональный показатель реализации


	1. Организационное сопровождение проекта

	1.1
	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+
	декабрь 2021
	Приказ №13 от 12.01.2022 «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» 

https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2013%20%D0%BE%D1%82%2013.01.2021%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0500+%202022%20%D0%B3.-min.pdf 

	1.2
	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+
	январь
	Приказ № 111 от 09.02.2022 «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году» https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20111%20%D0%BE%D1%82%2009.02.22%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20500+%202022%20%D0%B3.-min.pdf 

	1.3
	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте отдела образования
	февраль-март
	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/Munitsipalynaya_dorozhnaya_karta_po_pealizatsii_proekta_500__v_2022g._1646036042.doc&embedded=true 

	1.4
	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты 
	сентябрь
	

	1.5
	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором и муниципальным координатором (1 этап работы над проектом) 
	январь - май
	https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=49194


	1.6
	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором и муниципальным координатором (2 этап работы над проектом) 
	август - ноябрь
	

	1.7
	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап)
	май
	https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20_%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1.%D0%92..pdf 

	1.8
	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап)
	ноябрь
	

	1.9
	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Цимлянском районе, обсуждение плана работы на 2023 год.
	декабрь 
	

	2. Информационное сопровождение Проекта 500+

	2.1
	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.
	февраль
	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен. Участие приняли. https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.2
	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»
	март
	Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+. Участие приняли. 

https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.3
	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»
	апрель
	Проведен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК. Участие приняли. https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.4
	Участие в региональном вебинаре «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»
	май
	Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие). Участие приняли. 

https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.5
	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»
	июнь
	Проведен вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области. Участие приняли. https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god 

	2.6
	Участие в региональном вебинаре «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»
	сентябрь
	

	2.7
	Участие в региональном вебинаре «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»
	октябрь
	

	2.8
	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом.
	март-апрель
	Создан раздел «500+» на сайте МБОУ Паршиковской СОШ. Систематически освещаются этапы работы над Проектом 500+. http://паршиковская-школа.рф/proekt-500-.html 

	2.9
	Работа в профильных группах в WhatsApp "Кураторы проекта 500+"; "Муниципальные координаторы проекта 500+" для сопровождения проекта (горячая линия).
	февраль
	Добавлены: муниципальный  куратор и муниципальный координатор в постоянно функционирующие профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+_61 регион"; "МК проекта 500+_61 регион".

	2.10
	Подведение итогов реализации в Цимлянском районе Проекта 500+.
	декабрь
	

	3. Методическое сопровождение Проекта 500+

	3.1
	Методическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+ в соответствии с методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога, методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами, консультирование по работе с отчетной документацией.
	январь-декабрь
	Методическая помощь по первому этапу оказана.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/21_yanvarya_2022god_MBOU_Parshikovskaya__SOSh_1644322176.docx&embedded=true 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/18_marta_2022god_MBOU_Parshikovskaya__SOSh_1649315831.docx&embedded=true 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/29_aprelya_2022god_MBOU_Parshikovskaya__SOSh_1652783867.docx&embedded=true 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/12.05.2022g._MBOU_Parshikovskaya__SOSh_1652783517.docx&embedded=true 

	4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз


	4.1
	Выгрузка рисковых профилей из  ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПШ).
	февраль
	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

	4.2
	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап)
	июнь-июль
	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. 

	4.3
	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (второй этап)
	ноябрь-декабрь
	

	4.4
	Участие в анкетировании участников Проекта 500+ (директора, кураторы) 
	сентябрь
	Анкеты заполнены.

	4.5
	Отчет о работе куратора Проекта 500+ (первый этап)
	июнь
	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+. 
https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20_%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1.%D0%92..pdf 

	4.6
	Отчет о работе куратора Проекта 500+ (второй этап)
	ноябрь
	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+.

	5. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО

	5.1
	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе  «Школа современного учителя: функциональная грамотность»
	март-апрель
	Курсы завершили успешно. Удостоверения еще не получили(срок доставки 60 дней).

	5.2
	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.
	январь-апрель
	Получены удостоверения. 
http://паршиковская-школа.рф/tinybrowser/files/proekt_500/2022/03/skany-udostovereniy-pedagogov-proshedshih-kursy-v-ramkah-ustraneniya-riska-riski-nizkoy-adaptivnosti-uchebnogo-processa.rar 


Муниципальный координатор ____________/И.В. Мевша
