



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий отделом образования
Администрации Цимлянского района
И.В. Антипов
«22» марта 2021г.

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+ (на 2021 год)

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
*	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	январь 2021 г.	Назначены муниципальный и школьные координаторы для МБОУ Калининской СОШ, МБОУ Новодимлянской СОШ -участниц Проекта 500+
	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Назначен куратор для школ Цимлянского района - участниц Проекта 500+
	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов)	февраль 2021 г.	ОУ прошли анкетирование для формирования рискованного профиля школ (РПШ)
	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Участие приняли
	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	март-декабрь 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором (на I-полугодие утвержден)
	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+
	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	март-декабрь 2021 г.	(согласно графику проведения)
	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
	подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+		проведения ВПР в РО.
	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
	Экспертиза документов	июнь 2021 г.	Выборочная экспертиза документов школ-участниц Проекта 500+
	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
	Экспертиза документов	октябрь- ноябрь 2021 г.	Выборочная экспертиза документов школ-участниц Проекта 500+
	Участие в итоговом семинаре (вебинаре) реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь 2021 г.	Принять участие